





前期调研
合作网络
策展
产业/城市
合作伙伴
组展
组展路径
续签
合作网络
合作伙伴
组织观众
前期30%
推介会
宣传营销
供需匹配对接会
展位落位
展商信息收集
中期50%
展位搭建
功能区搭建
平台注册
客商匹配
亮点宣传
后期80%
开展


往届反馈
数据分析
政策研读
产业/政府补贴政策
财务预算
各馆预算
人力成本预算
商务开发组
平台建设组
客商组
信息收集
展位落位
展位搭建
商贸匹配
。。。
订
组介入）
径


领导巡馆


落地服务保障
To G
政府接待
To B
商贸匹配
投融资活动
成果调研
成果统计
满意度调研
展后
展后宣传
数据统计
复盘总结


运营保障组
产业活动
宣传曝光
宣传营销组
活动场馆租赁
活动保障服务
媒体对接
亮点收集

展商回访
成果跟踪